
夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2023年3月）

一、项目整体进展情况
夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。
目前已累计拨付各承办企业937万元，中央财政资金使用率为93.7%
二、项目具体进度
（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司
商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。
2023.3月份具体完成情况如下：
1.对溯源系统进行程序更新，追加与农产品标准化、质量监管、区域公共品牌、整体营销策划形成有机整体要求的功能；对接夏邑县香来财香油坊溯源企业免费二维码的发放和领取。
2.完善溯源系统新增功能的测试，并及时修正和补充相关内容；对接夏邑县王海涛家庭农场溯源企业免费二维码的发放和领取。
3.完成溯源系统所有功能，保证程序正常运行；对接企业、合作社等商家，确定最终印制的包装样式和内容。
[bookmark: _GoBack]4.开始印制定稿的产品包装；分拣中心仓库部分损坏地方的维修和内墙、灯箱布的部分换新。
（二）二标段：夏邑众合物流有限公司
夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。
2023.3月份具体完成情况如下：
1.完成对韩道口镇15个国家级站点设备的发放与安装。
2.完成对火店镇15个国家级站点设备的发放与安装。
3.完成对北岭镇15个国家级站点设备的发放与安装。
4.完成对胡桥乡10个国家级站点设备的发放与安装。
5.完成对歧河乡15个国家级站点设备的发放与安装。
6.完成对郭店镇8个国家级站点设备的发放与安装。


（三）三标段：北京视创动力科技有限公司
北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。
2023.3月份具体完成情况如下：
1.三月份共完成26636公里里程；
2.完成30单网订店取、网订店送日常运营；
3.完成46次统仓共配及供销点配送日常运营；
4.完成五个乡镇内7个站点的阿香优选安装与培训。分别是曹集乡罗楼村、曹集乡班庄村、曹集乡王楼村；胡桥乡程楼村；歧河乡郑楼村；	杨集乡孙庄村、杨集乡张大楼村；

（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司
郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。
2023.3月份具体完成情况如下：
3月份共免费培训总人数1576人，其中政府工作人员24人，返乡大学生、退役军人58人，农村青年、返乡农民工1462人，贫困人口22人，残疾人10人。
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