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一、项目整体进展情况
夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。
目前已累计拨付各承办企业6730500元，中央财政资金使用率为67.31%。
二、项目具体进度
（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司
商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。
截止目前，已拨付该企业预付款2972900元，企业已入场作业。具体完成情况如下：
1.已完成在刘店集乡、济阳镇、车站镇、杨集镇、何营乡、郭庄农贸区、李集镇、王集乡安装有关农村电商宣传的宣传墙标。
2.在王集乡、会亭镇、刘店集乡、岐河乡、中峰乡、马头镇、济阳镇、韩道口镇，村、镇级服务站点安装有关农村电商宣传的宣传横幅
3.已完成剩余印有“栗城农珍”、“夏邑县电子商务中心”标识字样的3x3帐篷印制完成，并完成收货工作。
4.根据二、三标段对站点的开发进度，视站点实际情况进行清理并收回设备，并根据需求将设备配备到新站点。此项工作持续进行中。
（二）二标段：夏邑众合物流有限公司
夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。
截止目前，已拨付该企业财政资金1968100元
具体完成情况如下：
完成李集乡，郭庄贸易区，郭店镇，骆集乡，业庙乡，马头镇，曹集乡，胡桥乡，北岭镇，中峰乡，会亭镇，韩道口镇，罗庄，火店镇，岐河乡，孔庄乡，杨集镇监控设备安装。

（三）三标段：北京视创动力科技有限公司
北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。
截止目前，已拨付该企业财政资金898500元，企业已入场作业。具体完成情况如下：
1.完成县级工业品下乡仓储中心配套办公设备设施安装；
2.完成仓储中心配套消防设施、制度牌等设备设备的配备与安装；
3.完成工业品下乡宣传活动2场；
4.完成已签约工业品下乡供应商夏邑县兴贤副食批发、稻花香酒业电子商务（数字化店铺）对接，促进业务流程和组织结构优化重组，实现线上线下融合发展，增强农村服务能力；
5.完成王集乡、何营乡等9个乡镇72个工业品下乡供销站点制度牌安装；
6.完成项目验收资料的收集与整理；协助验收专家与电商服务中心完成项目中期绩效考核验收和整改工作。
（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司
郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。
截止目前，已拨付该企业财政资金891000元，具体完成情况如下：
完成初级班、中级班培训864人次
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