夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目工作进度（2022年2月）

一、项目整体进展情况
夏邑县2020年度国家级电子商务进农村综合示范项目分四个标段，通过公开招标的形式确定了承办企业并签订了合同，合同总金额1489.3万元，其中中央财政资金1000万元，剩余为县财政资金。
目前已累计拨付各承办企业4467900元，中央财政资金使用率为44.68%。
二、项目具体进度
（一）一标段：商丘融媒文化传播有限公司
商丘融媒文化传播有限公司合同金额443万元，主要负责县级公共服务中心建设和运营、农产品上行、农村电商宣传、农产品电子商务供应链体系建设等。
截止目前，已拨付该企业预付款1329000元，企业已入场作业。具体完成情况如下：
1. 已完成“2022夏邑元宵节电商展销会”的组织实施等相关工作。
2. 已完成宣传短片初稿核定，制定拍摄计划，并开始拍摄。
3. 已出台仓库装修方案初稿，并开始逐步装修。
4.条幅已印制完毕，开始在站点安装中。
（二）二标段：夏邑众合物流有限公司
夏邑众合物流有限公司二标段合同金额449.8万元，主要负责县、乡、村三级电子商务物流体系建设。
截止目前，已拨付该企业财政资金1349400元
具体完成情况如下：
已完成何营乡，刘店乡，太平镇，曹集乡，胡桥乡，北岭镇监控设备安装。

（三）三标段：北京视创动力科技有限公司
北京视创动力科技有限公司三标段合同金额299.5万元，主要负责工业品下乡。
截止目前，已拨付该企业财政资金898500元，企业已入场作业。具体完成情况如下：
1. [bookmark: _GoBack]已确定仓库装修方案并开始装修
2. 已完成300个供销站点的筛选并开始安装制度牌
（四）四标段：郑州华鲲职业技能培训学校有限公司
郑州华鲲职业技能培训学校有限公司四标段合同金额2,970,000元，主要负责农村电子商务培训体系建设。
截止目前，已拨付该企业财政资金891000元，具体完成情况如下：
因疫情防控原因，培训工作已暂停。
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