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	序号
	项目名称
	扶持资金额度(万元)
	财政已拨付资金(万元)
	中标（承办）企业
	完成时限
	建设内容和要求
	建设项目进度

	1
	电子商务公共服务中心建设
	450
	
	厦门导航者软件科技有限公司   

	2019年6月底具备基本功能并持续完善
	建设1个县域电子商务公共服务中心，设立接待中心、特色农产品展示中心、电商培训室、多媒体大会议室、电商沙龙区、农产品检测中心、大数据动态展示中心、电子商务公共服务平台，提供运营推广、数据统计、电商咨询、线上服务、电商支撑服务等系统性全面电商公共服务。
	完成公共服务中心电脑实操培训室桌椅及主席台网络，电路等采购和布署；线上电子商务公共服务平台软件开发，目前正在测试阶段，已推送测试平台链接网址给夏邑电子商务中心林主任；下一步工作需要确定该平台实际域名购买和服务器租赁问题。

	
	农村产品电子商务供应链和营销体系建设
	
	
	
	2019年6月底完成品牌调研以及溯源系统，2019年底完成区域品牌注册，并持续推进
	围绕“农产品上行”为核心，打造夏邑县农产品区域公用品牌，重点扶持5 家以上示范标杆企业，建立夏邑县农特产品标准化数据库，对特色产品进行分级、开发、优化，将农产品转化为农产商品，建设形成夏邑县特色产品资源库。配置对应的可视化设备、网络传输、溯源等设施设备，建立夏邑县农产品质量保障与追溯平台，进一步提升夏邑县农产品的商品化、标准化、品牌化。建设线上线下特色产品展示馆。为夏邑县农产品提供第三方检测服务和第三方认证服务；建立夏邑县农产品质量追溯系统。
	提交夏邑农村电商一标段整体实施方案及项目实施计划表；农产品质量保障与追溯平台测试，溯源系统与配备硬件参数对接。2公共品牌企业走访及产品摸底调查已完成。


	
	电子商务进农村宣传与应用推广
	
	
	
	配合工作推进情况开展
	定期组织企业沙龙交流活动，通过多种方式宣传农村电商，营造发展农村电商的浓厚氛围，加快农民触网、入网步伐；充分利用传统媒体传播，线下电商展会传播与线上网络媒体广泛宣传电子商务进农村政策，做好线上品牌主题策划、媒体报道、品牌塑造、形象打造；挖掘优秀本土网商成功亮点案例，区域公共品牌对外宣传；年度优秀网商企业、优秀个人、先进企业单位活动策划评选。
	夏邑电商办微信公众号的申请认证与公众号运营


	2
	镇村级电子商务服务站点建设
	600
	  
	河南洲山科技有限公司
	2019年底完成400个站点建设和运营，包含143个贫困村点建设
	支持政府或者承办企业为开展电子商务服务对乡村电子商务服务站点进行改造装修，配置站点办公相关设备和对站点工作人员的相关培训等。村级站点为村民提供更多便民服务，镇级站点应具备电子商务普及推广、小微电商（网商）孵化、整合当地农特产品，农特产品线下体验、网络代购代销、承接物流快递等功能。
	村级服务站初级备案，电商资源初步整合，积极推进扶贫工作，村级服务站站点初步签约13家。

	3
	电子商务人才培养体系建设
	300
	
	河南省博览事务局有限公司
	2020年底完成培训10000人次以上
	通过对政府人员、专业合作社、种养殖大户、返乡青年、有志愿往电商方面发展的人员、残疾人员、贫困人口等不同人群,分类进行电商基础知识、网上开店技巧、网购操作等培训，提高各类人群对电子商务的认识,增强电商氛围,普及电商应用,增加电商从业人员,促进电商扶贫。3年内内全县累计培训10000人次,其中对70%有能力有意愿的贫困户进行免费培训，对70%乡镇村干部和第一书记轮训,在70%有条件的贫困户每村培育一名电商带头人。
	下乡宣传电商服务中心开设免费培训课程，发放宣传页，挂宣传条幅。

	4
	电子商务物流配送体系建设
	550
	
	夏邑众合物流有限公司
	2019年6月底县级仓储中心具备分拣功能，为电商提供基本的仓储服务，软件达成初步签约，8月正式投入使用。同时，整合多个乡镇物流服务站统一打造形象，统一标准和规范制度。
	1. 县级仓储配送中心面积不低于2000平方米，具备分拣设备、配送车辆等。
2. 乡级和村级物流服务站点。整合多个乡镇物流服务站点，打造物流共享服务站，融合多家社会快递资源，统一打造形象，统一设定标准和管理规范。
3. 物流信息统计分析系统。将每天的实时配送数据传至电子商务公共服务中心的大数据中心，通过数据分析制定合理的物流整合配送方案。
4. 为县内电商企业提供云仓服务。
	仓储中心升级装修，水电网的改造，地面地坪漆，办公房屋的搭建，门窗的维修等各项工作，预计下月竣工完成。与软件公司作进一步的沟通，并确定签约事宜。




