 附  件
受污染耕地治理与修复工作部门责任清单

	主要任务
	工作内容
	牵头部门
	参与部门
	部门责任
	完成时限

	一、确定受污染耕地土壤治理与修复区域
	2018年8月底前划定受污染耕地治理与修复的重点区域、面积、范围，确定受污染耕地土壤治理与修复清单。2019年8月底前确定完善后的受污染耕地土壤治理与修复清单。
	农业局
	环保局、财政局、国土局
	农业局
	确定受污染耕地土壤治理与修复区域
	2018年8月至2019年8月底前

	
	
	
	
	环保局
	提供土壤环境监测数据
	

	
	
	
	
	财政局
	提供资金政策支持
	

	
	
	
	
	国土局
	提供土壤地球化学调查相关污染因子数据
	

	二、制定耕地治理与修复规划工作实施方案
	依据耕地污染治理与修复规划，县级以上地方农业主管部门应当组织制定土壤污染治理与修复规划工作实施方案，报所在地人民政府批准后实施。
	农业局
	环保局、财政局、国土局
	农业局
	制定耕地治理与修复规划工作实施方案
	2018年5月底前

	
	
	
	
	环保局
	审查备案
	

	
	
	
	
	财政局
	审核财政保障内容，提供资金政策支持
	

	
	
	
	
	国土局
	审查备案
	

	三、有序推进受污染耕地土壤治理与修复工作


	依据批复的耕地治理与修复方案，明确实施单位，依法依规组织实施耕地治理与修复工作.2018年受污染耕地土壤治理与修复示范面积94.5亩；2019年完成受污染耕地土壤治理与修复面积378亩；2020年10月底前，完成商丘市受污染耕地治理与修复面积472.5亩的任务，合计完成945亩。
	农业局
	环保局、财政局、国土局、科技局
	农业局
	县农业主管部门制定耕地治理与修复技术方案，并组织实施
	持续开展

	
	
	
	
	环保局
	县级以上地方环境保护主管部门应当对农用地土壤污染治理与修复的环境保护措施落实情况进行监督检查
	持续开展

	
	
	
	
	财政局
	提供资金支持
	持续开展

	
	
	
	
	国土局
	配合落实
	持续开展

	
	
	
	
	科技局
	提供科技支撑
	持续开展

	
	加强农产品监测，实施治理效果评估。

	农业局
	财政局、国土局、科技局、粮食局、质监局


	农业局
	加强治理与修复区内农产品临田检测和产出可食用农产品质量检测，及时调整治理与修复技术措施，优化耕地治理与修复技术方案
	持续开展

	
	
	
	
	财政局
	提供资金支持
	持续开展

	
	
	
	
	国土局
	配合落实
	持续开展

	
	
	
	
	粮食局
	指导严禁污染物超标农产品进入流通市场
	持续开展

	
	
	
	
	质监局
	可食用农产品质量检测
	持续开展

	四、实时调整受污染耕地土壤治理与修复工作
	对于治理效果不佳或缺乏有针对性治理与修复技术的区域，在开展治理与修复措施专家论证的基础上，将治理措施调整为种植替代。
	农业局
	环保局、财政局、国土局、科技局
	农业局
	组织实施
	持续开展

	
	
	
	
	环保局
	配合落实
	持续开展

	
	
	
	
	财政局
	提供资金支持
	持续开展

	
	
	
	
	国土局
	配合落实
	持续开展

	
	
	
	
	科技局
	配合落实
	持续开展


注：1.此项任务分工随着土壤污染防治攻坚战的推进动态调整。

2.各项任务由乡镇政府负责具体落实。
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